

CCSHOWER CONTROL SYSTEM

Roadmap Oficial de Execução

Documento oficial de acompanhamento da execução do CCSHOWER. A ordem abaixo foi definida estrategicamente para evitar retrabalho, garantir estabilidade arquitetural e acelerar o desenvolvimento.

FASE 1 — Fundação do Sistema

Objetivo:

Criar a base estrutural do sistema.

Implementar:

- Auth
- Login
- Usuários
- Equipes
- Roles
- Permissões
- Visibilidade por equipe
- Gerente instalação

Tabelas:

- users
- teams
- permissions
- roles

FASE 2 — Clientes e Google APIs

Objetivo:

Estruturar clientes e endereços.

Implementar:

- Cadastro clientes
- Telefones
- Endereços
- Google Places Autocomplete
- Google Places Details
- Latitude/Longitude
- Links Google Maps

FASE 3 — Calendário Core

Objetivo:

Criar núcleo operacional realtime.

Implementar:

- Month view

- Week view
- Day view
- Drag and drop
- Realtime Supabase
- Persistência banco
- Auditoria movimentação

Tabela principal:

- calendar_events

FASE 4 — Mobile e PWA

Objetivo:

Garantir operação em campo.

Implementar:

- Responsividade
- PWA
- Testes Android
- Testes IOS
- Drag mobile
- Performance mobile

FASE 5 — Modal Operacional Evento

Objetivo:

Transformar evento em dossiê operacional.

Implementar:

- Edição evento
- Observações
- Upload fotos
- Câmera direta
- Crash
- Histórico

FASE 6 — Pipeline Operacional

Objetivo:

Estruturar fluxo oficial da empresa.

Implementar:

- Comercial
- Projeto
- Financeiro
- Instalação
- Etapas
- Status
- Auditoria
- Transições

FASE 7 — SMS e N8N

Objetivo:

Automatizar operação.

Implementar:

- SMS cliente
- SMS interno
- N8N
- Webhooks
- Fluxos automáticos
- Auditoria SMS

FASE 8 — Estoque

Objetivo:

Controlar materiais e reservas.

Implementar:

- Estoque físico
- Estoque reservado
- Estoque disponível
- Reserva automática
- Baixa automática
- Entrada Excel
- Movimentações

FASE 9 — Financeiro

Objetivo:

Estruturar financeiro operacional.

Implementar:

- Conta corrente cliente
- Recebimentos
- A receber
- Saldo pendente
- Pagamentos parciais
- Múltiplos métodos

FASE 10 — BILL

Objetivo:

Automatizar cobranças.

Implementar:

- Integração BILL

- Geração cobrança
- Atualização pagamentos
- SMS cobrança
- Links pagamento

FASE 11 — Dashboard Administrativo

Objetivo:

Criar visão operacional da empresa.

Implementar:

- Crashes
- Instalações
- Visitas
- Fechamento
- Financeiro
- Estoque crítico
- Cards operacionais

Diretriz Final

O CCSHOWER deve sempre ser desenvolvido:

- do núcleo para fora
- da operação para automação
- do realtime para dashboards

O calendário é apenas a visualização do pipeline operacional.